ld	0	Modo de tarea	Nombre de	tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	V	S	D 2	20 mar L M	'17 x .	ı v	s D	27 mai	r '17 X	J V	S D	03 ab	r '17 и х
1		*	Planificiaci Proyecto	ión del	1 día	lun 12/06/17	lun 12/06/1	7													
2		*	Definición Objetivos		1 día	lun 12/06/17	lun 12/06/1	7													
3		*	Definición Objetivos I	de Especificos	1 día	lun 12/06/17	lun 12/06/1	7													
4		*	Alcances d	lel proyecto	1 día	lun 12/06/17	lun 12/06/1	7													
5		*	Panorama la Aplicació	General de ón	1 día	lun 12/06/17	lun 12/06/1	7													
6		*	Requerimi iniciales de		1 día	lun 12/06/17	lun 12/06/1	7													
7		*			1 día	lun 12/06/17	lun 12/06/1	7													
8		*	Atributos o	del Sistema	1 día	lun 12/06/17	lun 12/06/1	7													
9	Definicion de la Aplic		de Clientes acion	1 día	lun 12/06/17	lun 12/06/1	7														
10		*	Casos de L	Jso	2 días	mar 13/06/1	mié 14/06/1	7													
11		*	Casos de U Nivel	Jso de Alto	2 días		mié 14/06/17														
				Tarea			Resumen	inactivo				■ Ta	areas ex	ternas							
	División Hito Proyecto: C:\Users\Usuario\Des		División			Tarea ma	Tarea manual				H	ito exte	rno		\Diamond						
Drove			Hito	♦		solo dura	solo duración			Fe	echa lím	iite		•							
		:\Users\Us 5/06/17	suario\Des	Resumen			Informe d	e resumen manual				- Pr	rogreso			-					
	. ,	2,00,.1		Resumen de	l proyecto		Resumen	manual				1 Pr	rogreso	manu	al	-					
				Tarea inactiv	ra .		solo el co	mienzo	Е												
				Hito inactivo)	\Diamond	solo fin		3												
_							Pá	gina 1													

ld f	Modo de tarea	Nombre de	tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	V	s	D	20 mar ' L M	17 X J \	' s D	27 mar '1	7 X J V	s D	03 abr '17 L M X
12	*	Casos de u		2 días	mar 13/06/17	mié 14/06/17											
13	*	Elaboracion Diagrama d uso de alto	de casos de	2 días	mar 13/06/17	mié 14/06/17											
14	*	Elaboracion Diagrama duso expand	de casos de	2 días	mar 13/06/17	mié 14/06/17											
15	*	Elaboracion Entidad-Re		1 día	jue 15/06/17	jue 15/06/17											
16	*	Glosario		1 día	jue 15/06/17	jue 15/06/17	,										
17	*	Elaboració Conceptua		1 día	jue 15/06/17	jue 15/06/17											
18	*	Elaboracion de Clases	n Diagrama	1 día	vie 16/06/17	vie 16/06/17											
19	*	Arquitectu	Definicion de 1 Arquitectura Preliminar de la		vie 16/06/17	vie 16/06/17											
20	*	Elaboracion de Script de la Base de Datos		2 días	sáb 17/06/17	dom 18/06/17											
				1													
			Tarea			Resumen i						eas extern o externo	as				
	División													♦			
Provecto	o: C:\Users\Us	suario\Des	Hito		♦	solo durac						ha límite		•			
	ie 15/06/17	(2 00	Resumen				e resumen manual					greso					
			Resumen de			Resumen i					□ Pro	greso mar	iual				
			Tarea inactivo			solo el cor solo fin	menzo	[]									
			mito inactivo)		SOIO TIN											
						Pág	jina 2										

ld	0	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	V	S	D	20 r	mar '	17 X	JΙV	S	D	27 ma	ar '17 // X	J V	SD	03 abr '1
21		*	Codificación Funciones	6 días	lun 19/06/17	lun 26/06/17								·							
22		*	Tests de revisiones	3 días	mar 27/06/17	jue 29/06/17															
23		*	Presentacion Previa	1 día	vie 30/06/17	vie 30/06/17															
24		*	Ampliacion a Andriod Studio	5 días	sáb 01/07/17	jue 06/07/17															
25		*	Correccion de Bugs	2 días	vie 07/07/17	lun 10/07/17															
26		*	Pruebas Finales	2 días	lun 10/07/17	mar 11/07/17															
27		*	Entrega Final	1 día	mié 12/07/17	mié 12/07/17															

Resumen inactivo Tarea Tareas externas División Tarea manual Hito externo Hito Fecha límite solo duración Proyecto: C:\Users\Usuario\Des Informe de resumen manual Resumen Progreso Fecha: jue 15/06/17 Resumen del proyecto Resumen manual Progreso manual E Tarea inactiva solo el comienzo] Hito inactivo solo fin Página 3











